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Caderno de Encargos

Capitulo |
Disposigoes iniciais
Clausula 1.2
Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no &mbito do concurso
para a realizagéo da empreitada de "Execugao de muros em Figueiré da Granja”

Clausula 2.2

Disposigdes por que se rege a empreitada
1 - A execucéo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante "CCP");
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagéo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentagio aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo, a revis@o de
pregos, as instalagdes do pessoal, & sequranga social, & higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do Codigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cadigo
[alinea ndo aplicavel se o contrato néo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.°
do CCPJ;
b) O suprimento dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais
erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a deciséo de contratar, nos termos
do disposto no artigo 61.° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) O projecto de execugéo;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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Clausula 3.2

Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugéo, prevalece o primeiro quanto &
definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita &
definigdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugao:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagéo, as caracteristicas dimensionais da
obra e & disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
nos artigos 50° e 61° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pegas do projecto de execugo.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101°
desse mesmo Codigo [alinea ndo aplicavel se o contrato néo for reduzido a escrito nos termos da alinead) don®1e
do n.° 2 do artigo 95.° do CCPY;

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada, devem ser
submetidas ao director de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizag@o da obra, juntamente com os motivos justificativos
da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugdo das partes da obra em que o

erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projecto
1- O projecto de execug&o a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

2 - Até & data da recepgéo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecg&o actualizada de todos os
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desenhos que compdem o projecto de execucéo (telas finais — caso se verifique alguma alteragdo durante a fase de
execugdo da empreitada), elaborados em transparentes sensibilizados de material indeforméavel e inalteravel com o

tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo I
Obrigagoes do empreiteiro
Secgdo |
Preparacio e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagdo e planeamento da execugéo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, ainda
que em caso de subcontratagéo, bem como pela preparagao, planeamento e execucéo dos trabalhos necessérios &
aplicag&o, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranga e salide ou na ficha de procedimentos de seguranga, e no plano de prevengéo e
gestao de residuos de construgdo e demoligdo (se aplicavel);
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos necesséarios a
aplicagéo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea i) do n.® 4 da presente clausula.
2 - A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagio da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente;
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manuteng&o, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos
possam originar;
d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparag&o e o planeamento da execug&o da obra compreendem ainda:
a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dvidas relativas aos materiais, aos métodos e as

tecnicas a utilizar na execugao da empreitada;
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b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projecto que sejam
detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378° do CCP;

d) A apreciagéo e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigéo pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adoptar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboragao de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranga e salde ou da ficha
de procedimentos de seguranca, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo
do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados

pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Modificagéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de interesse
publico.
2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do Contrato em
fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamag&o a apresentar no prazo de 30
dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354° do
CCP.
3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de correcgao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragoes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de
pronlncia a aceitagdo do novo plano.
6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos
prazos de execugao.
7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado/ deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.
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Secgao Il
Prazos de execugdo
Clausula 8.2
Prazo de execugao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execug&o da obra na data da concluséo da consignagéo total ou da primeira consignag&o parcial ou ainda
da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude ou da ficha de
procedimentos de seguranga, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua recepgéo provisoria no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da sua consignagao.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagéo ao plano de trabalhos em
vigor, imputéveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de
acgéo e de reorganizagdo da obra necessérias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3 - Pela conclus@o da execugéo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° | o dono da obra procede ao

pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de

modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, & aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 7.2,

Clausula 10.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a | %o do prego contratual.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel
o disposto no n.° |, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢o contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execug&do da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execugdo do Contrato.
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Clausula 11.2
Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar por escrito, o director
de fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes a
um servico de utilidade piblica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagéo da obra, para que este possa tomar

as providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daguele servigo.

Seccao Il
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 12.2
Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projecto, com 0
presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigio dos métodos e técnicas de construgéo ou dos materiais
previstos no presente cademo de encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obteng&o das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 13.2
Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissGes dos elementos da
solugdo da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito,
salvo, quanto a este Ultimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigagéo pré-contratual ou contratual de elaborar
0 projecto de execugao.

3 - S pode ser ordenada a execug&o de trabalhos de suprimento de erros e omissées quando o somatério do prego
atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores

trabalhos a mais ndo exceder 50% do prego contratual.
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4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos elementos que
tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro & responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissdes cuja
detecgéo era exigivel na fase de formag&o do contrato nos termos previstos nos n.o | e 2 do artigo 61° do CCP,
excepto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagéo do contrato mas que n&o tenham
sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que ndo sendo exigivel a
sua detec¢do na fase de formagédo dos contratos, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias

a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecgao.

Clausula 14.2
Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva e
explicativa da solugéo seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 15.2

Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos
| - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislago em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do
respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81°
do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem como a manter,
a disposigéo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.
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Clausula 16.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos
s&0 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagio de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparagéo

daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Medicoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nio previstos no projecto e os trabalhos
n&o devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboragio do empreiteiro e s&o
formalizados em auto.
2 - As medicbes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388° do CCP).
3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagéo das medigdes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 18.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugéo da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgdo na execugéo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
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com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos no Contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niimero anterior s&o executados em colaboragéo com o director de fiscalizagdo da obra,
de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugéo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizag&o simultanea dos trabalhos previstos no n.° |, deve apresentar a sua reclamac&o no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas & diminuigdo ou
eliminag&o dos prejuizos resultantes da realizagéo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo dos
trabalhos previstos no n.° 1 o empreiteiro tem direito & reposi¢do do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com
os artigos 282° e 354° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizagéo
da obra, €;

b) Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do Contrato que demonstre ter sofrido.

Cléausula 20.2
Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagio de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até & recepgdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da actuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de construgéo e equipamentos.
2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados no presente cademno
de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento, quando exigiveis e as despesas

inerentes a celebragao do Contrato.

Secgao IV
Pessoal
Clausula 21.2
Obrigagdes gerais
1 - Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugéo da
empreitada, a sua aptidao profissional e & sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos

trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
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desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspenséao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com

as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 22.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizag&o da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,

com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagéo da obra.

Clausula 23.2

Seguranga, higiene e satde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre seguranga
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
2 - O empreiteiro & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigcdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega
por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
director de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, nos termos previstos no n.° | da clausula 292,
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela observancia das

obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo 11l
Obrigagdes do dono da obra
Clausula 24.2
Prego e condigdes de pagamento
1 - Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, deve o dono

da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de - - - - €, [a preencher com o valor que constar da proposta, o qual
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ndo pode exceder € 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos euros)], acrescida de VA 4 taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172,

3 - Os pagamentos s&o efectuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias (n.° 2 do artigo 299°, do CCP) apés a
apresentacao da respectiva factura.

4 - Os autos de medig&o séo elaborados de acordo com o modelo e respectivas instrugdes forecidos pelo director de
fiscalizagao da obra.

9 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovago pelo director de fiscalizagao da obra condicionada a realizagéo.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de fiscalizagso da
obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este
elabore uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagéo da obra e uma outra com os valores por este
ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos termos
previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373° do CCP.

Clausula 25.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagéo haja sido prevista no plano de
trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no niimero anterior s6 pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugéo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caug&o.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugéo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4 - A caugéo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem executados
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do
n.° 2 do artigo 295° do CCP.

Clausula 26.2
Descontos nos pagamentos
1 - Para reforgo da caugéo prestada, assim tenha sido exigida, com vista a garantir 0 exacto e pontual cumprimento

das obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
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previstos € deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento (n.° | do artigo 353°, do CCP).
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no convite para a caugéo referida no nimero anterior.
Clausula 27.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora.
Clausula 28.2
Revisdo de pregos
1 - A reviséo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragio dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de formula.
2 - A reviséo de pregos obedece a seguinte formula; Férmula tipo F10 — Estradas, constante no Despacho n.°
1.592/2004, de 08 de Janeiro, do Secretario de Estado das Obras Publicas, publicada no Diario da Replblica, 2a
Série, numero 19, de 23 de Janeiro de 2004,
3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada sao

incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgao V
Seguros
Clausula 29.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.
2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais
deverao exibir copia e respectivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagéo.
3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagGes previstas na presente secgdo, devendo zelar pelo
controlo efectivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.
4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro
referidas no n.° |, validas até ao final & data da recepgéo provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos

equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.
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5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas na
presente secgdo ou na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem
a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente sec¢éo e restante legislagdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigages e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os

encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 30.2

Outros sinistros
I'- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afectos a obra que circulem na via pablica ou no local
da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais,
de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulag&o), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afectos & obras pélos subempreiteiros se encontra segurado.
2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos
ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.
3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niimeros anterior deve perfazer, no total, um capital seguro que
nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para os riscos de circulagao (ramo automovel).
4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representagao das partes e controlo da execugéo do contrato
Clausula 31.2
Representagao do empreiteiro
1 - Durante a execugéo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no cademo de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representagao.
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2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representaga@o a um técnico
com a seguinte qualificagdo minima; Engenheiro Técnico Civil,

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do director
de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo
esta informagéo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcgdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
fung&o com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugao da empreitada
s&o dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6 - O dono da obra poderé impor a substituigao do director de obra, devendo a ordem respectiva ser fundamentada
por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, 0 empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necesséarios para responder, perante o director de fiscalizagdo da
obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do documento referido na alinea f) do n.° 4 da

clausula 6.2.

Clausula 32.2
Representag¢do do dono da obra

1- Durante a execug&o o dono da obra é representado por um director de fiscalizagéo da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no cademo de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representag&o.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.

3 - O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questées que Ilhe sejam postas pelo

empreiteiro nesse &mbito, exceptuando as matérias de modificagéo, resolugdo ou revogago do Contrato.

Clausula 33.2
Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e

pelo director de fiscalizagao da obra, contendo uma informago sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
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mais importantes relacionados com a execug&o dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o os referidos no n.° 3 do artigo 304° e no n.° 3 do
artigo 305° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera apresentar sempre

que solicitado pelo director de fiscalizag&o da obra ou por entidades oficiais com jurisdigao sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepgao e liquidagcdo da obra
Clausula 342
Recepgao proviséria
1 - A recepgéo provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepgdo provisoria, esta é efectuada
relativamente a toda a extenséo da obra que néo seja objecto de deficiéncia.
3 - O procedimento de recepgao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do CCP.

Clausula 35.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos;
a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais:
b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;
¢) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos & obra, mas dela autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior
é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
3 - Exceptuam-se do disposto no n.° | as substituigdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 36.2
Recepcao definitiva
1 - No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de
recepgao definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigbes de
funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recepgéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragéo, operagdo ou
utilizagéo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° | permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a sua correcgdo dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera

fixado o prazo para a realizagao de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 37.2

Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagao da caugéo
1 - Feita a recepgéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detectados
até ao momento da libertagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo corrigidos como sendo de
pequena importancia e néo justificativos da nao liberagao, o dono da obra promove a libertagdo da caugéo destinada
a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:
a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apos o termo do segundo ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigacdes de correcgdo de defeitos, designadamente as de garantia;
b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apos o termo de cada ano adicional do prazo a que estéo sujeitas as
obrigagdes de correcgdo de defeitos, na propor¢édo do tempo decorrido, sem prejuizo da libertagéo integral, tambem
no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.
3 - No caso de haver lugar a recepgdes definitivas parciais, a libertagdo da caugéo prevista no numero anterior €

promovida na proporcao do valor respeitante a recepgéo parcial.

Capitulo VI
Disposigoes finais
Clausula 38.2
Deveres de informagao
| - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as regras
gerais da boa fé.
2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunsténcias, constituam ou nao

forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas

.
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obrigacdes.
3 - No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida

em que previsivelmente sera afectada a execugédo do Contrato.

Clausula 39.2

Subcontratagéo e cessdo da posigao contratual
| - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.es 3 e 6 do artigo 318° do CCP.
2 - O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratagéo na fase de execug&o quando n&o estejam verificados 0s
limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto & revisao de pregos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagéo da obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.
6 - No prazo de cinco dias apos a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em
causa.
7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagées contratuais & do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 - A cessao da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer

caso vedada nas situagdes previstas no n.° | do artigo 317° do CCP.

Clausula 40.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra
| - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos;
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do poder de
direcgo sobre matéria relativa a execucéo das prestagdes contratuais;
¢) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagio do dono da obra;
d) Cesséo da posigéo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na lei

ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra
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contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°2 do artigo
329° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovagéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga, higiene e
salde no trabalho;
J) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apos
segunda notificag&o, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagéo desde que néo
apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputéavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do
prazo de execugao da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagéo da decisdo do
dono da obra que indefere a reclamag&o apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
n) Se houver suspenséo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputéavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° | do artigo 366° do CCP,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404° do CCP;
p) Se n&o foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a execugéo
da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea g) do n.° |, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao
dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que
o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de

mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 41.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
| - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos:
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a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagéo contratual do dono da obra, quando tornem
contréria a boa fé a exigéncia pela parte plblica da manutengéo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se néo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do contrato por facto
nao imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacdo ou consignagfes
subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a menos,
relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a
20% do prego contratual;
i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:
) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga maior;
I) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego
contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta nao implique grave
prejuizo para a realizagdo do interesse pablico subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenga,
3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° I, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragao ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias apos a recepgao dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes

em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 422
Foro competente
Para resoluggo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo

de Castelo Branco, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 43.2
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Arbitragem
1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagéo, execucéo, incumprimento, invalidade, resolugéo ou
reducéo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes
regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas a) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral € composto por trés arbitros;
¢) O dono da obra designa um arbitro, 0 empreiteiro designa um outro &rbitro e o terceiro, que preside, é cooptado
pelos dois designados;
d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os &rbitros designados pelas partes néo
acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal Central
Administrativo territorialmente competente.
2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decis&o néo cabe recurso.

Clausula 442
Comunicagoes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada urna, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 452

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s@o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
Fornos de Algodres, 28 de agosto de 2017
O Presidente da Camara, [
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ANEXO A

MODELO DE PROPOSTA

(firma, niumero de identificagdo fiscal e sede), titular do alvara de obras publicas,... (indicar o nimero), contendo as
autorizages... (indicar natureza e classe), depois de ter tomado conhecimento do objecto da empreitada de
“Execugdo de muros em Figueiré da Granja”

", aque se refere o convite datado de..., obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem essa empreitada, em
conformidade com o caderno de encargos, pelo prego... (por extenso e por algarismos), que n&o inclui o imposto
sobre o valor acrescentado.

A quantia supramencionada acrescera o imposto sobre o valor acrescentado & taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita a execugéo do seu contrato, ao que

se achar prescrito na legislag&o portuguesa em vigor.

Data...

Assinatura...



=4y +

MBSCID

CAMARA MUNICIPAL DE FORNOS DE ALGODRES
ANEXO B

MODELO DE DECLARAGAO

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.°]

1 — ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de (1) ... (firma,
nimero de identificagéo fiscal e sede), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo
a execucao do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento da empreitada “Execugdo de muros em Figueiré
da Granja", declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato
em conformidade com o conteido do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem
reservas, todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executara o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em
anexo (3):

a)..

b) ...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar & execucéo do referido
contrato, ao disposto na legislagéo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) N&o se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagao, dissolugéo ou cessagdo de actividade, sujeita a
qualquer meio preventivo de liquidagdo de patriménios ou em qualquer situagéo analoga, nem tem o respectivo
processo pendente;

b) Nao foi condenado(a) por sentenga transitada em julgado por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade
profissional (4) [ou os titulares dos seus orgdos sociais de administragdo, direcgdo ou geréncia néo foram
condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional (5)] (6);

¢) Nao foi objecto de aplicagéo de sangao administrativa por falta grave em matéria profissional (7) [ou os titulares dos
seus orgdos sociais de administragao, direcgdo ou geréncia ndo foram objecto de aplicagdo de sangéo administrativa
por falta grave em matéria profissional (8)] (9);

d) Tem a sua situagdo regularizada relativamente a contribuigdes para a seguranga social em Portugal (ou no Estado
de que & nacional ou no qual se situe 0 seu estabelecimento principal) (10);

e) Tem a sua situago regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado de que é nacional
ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11);

f) Nao foi objecto de aplicagdo da sangdo acessoria prevista na alinea e) do n.° 1 do artigo 21.° do Decreto-Lei n.°
433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.° da Lei n.° 18/2003, de 11 de Junho, e no n.° 1 do artigo 460.° do Codigo dos
Contratos Publicos (12);

g) Nao foi objecto de aplicagdo da sangdo acessoria prevista na alinea b) do n.° 1 do artigo 627.° do Codigo do
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Trabalho (13);

h) N&o foi objecto de aplicagdo, ha menos de dois anos, de sangao administrativa ou judicial pela utilizagdo ao seu
servigo de mao -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuicbes para a seguranga social, ndo
declarada nos termos das normas que imponham essa obrigagao, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal) (14);

i) Nao foi condenado(a) por sentenga transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15) [ou os titulares dos
seus orgaos sociais de administragdo, direcgdo ou geréncia ndo foram condenados por alguns dos seguintes crimes
(161 (17):

i) Participagdo em actividades de uma organizagéo criminosa, tal como definida no n.° 1 do artigo 2.° da Acgao
Comum n.° 98/773/JAl, do Conselho;

iy Corrupgéo, na acepgao do artigo 3.° do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.° 1 do artigo 3.° da Acgéo
Comum n.° 98/742/JAl, do Conselho;

iif) Fraude, na acepgéo do artigo 1.° da Convengéo relativa a Protecgéo dos Interesses Financeiros das Comunidades
Europeias;

iv) Branqueamento de capitais, na acepgéo do artigo 1.° da Directiva n.® 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho,
relativa & prevengao da utilizagdo do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;

j) Nao prestou, a qualguer titulo, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na preparagéo e elaboragao
das pegas do procedimento.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagao de falsas declaragdes implica, consoante o caso, a
exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagéo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contra-ordenagao muito grave, nos termos do artigo 456.°

do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da san¢ao acessoria de privagéo do direito de
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adoptado para a formagéo de contratos publicos, sem prejuizo da participagéo a entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no artigo 81.° do
Caodigo dos Contratos Publicos, a apresentar a declarag@o que constitui o anexo Il do referido Codigo, bem como os
documentos comprovativos de que se encontra

nas situagbes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 4 desta declaragao.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos solicitados nos termos
do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicagio que eventualmente
recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra -ordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.°

do Cadigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicag@o da sangéo acesséria de privagéo do direito de
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em

qualquer procedimento adoptado para a formag&do de contratos plblicos, sem prejuizo da participagéo a entidade

4
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competente para efeitos de procedimento criminal.
.. (local), ... (data), ... [assinatura (18)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representaday.

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do disposto
nas alineas b), ¢) e d) don.° 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitaggo.

(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitagéo.

(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva.

(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitag&o.

(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitagao.

(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva.

(10) Declarar consoante a situagao.

(11) Declarar consoante a situagao.

(12) Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decis&o condenatoria.
(13) Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatoria.
(14) Declarar consoante a situagao.

(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitag&o.

(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagéo.

(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva.

(18)

18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.



