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Capitulo | - Disposicoes Iniciais

Clausula 1.2 Objeto do contrato a celebrar

O Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar com o Municipio de
Fornos de Algodres, de ora em diante designado por Municipio, na sequéncia de um procedimento por
Consulta Prévia, que tem por objeto principal a empreitada de “Reabilitagcao de diversos caminhos
no Concelho de Fornos de Algodres” nos termos melhor definidos no presente documento e

respetivos anexos.

1. A adjudicagdo do procedimento é efetuada por LOTES, devendo os

interessados apresentar proposta a todos os lotes a concurso;

2. E obrigatério para todos os lotes, preencher todos 0s precos unitarios

Clausula 2.2 - Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelo concorrente e
expressamente aceites pelo érgédo competente para a decisdo de contratar, nos termos do

disposto no artigo 50.° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP);
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos e respetivos anexos;
d) O projeto de execugao
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro
g) O respetivo clausulado e 0s seus anexos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niimero anterior, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
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4. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos
que integram o contrato, a prevaléncia € determinada pela ordem por que vém enunciados no numero

anterior.

5. Os ajustamentos propostos pelo Municipio de Fornos de Algodres, nos termos previstos no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo empreiteiro, nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo cddigo,

prevalecem sobre todos 0s documentos previstos no n.° 2 da presente clausula.

Clausula 3.2 Disposigoes por que se rege a empreitada

1. Aexecugado do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, republicado no Anexo Ill do Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto, na sua redagdo mais atualizada (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP");

c) Ao Decreto-Lein.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao, a
revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, @ higiene, seguranga, prevengao

e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, os
documentos referidos no ponto 2, da clausula 2.2 do presente Cadernos de Encargos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos
que integram o contrato, a prevaléncia € determinada pela ordem por que vém enunciados no numero
anterior.

5. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugéo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugéo da empreitada e 0 segundo em tudo
0 que respeita a definicdo da propria obra.

6. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao:
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a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e

quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de

execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no
artigo 101° desse mesmo Codigo [alinea ndo aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos
termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP];

Os ajustamentos propostos pelo Municipio de Fornos de Algodres, nos termos previstos no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo prestador de servigos, nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo cddigo,

prevalecem sobre todos 0s documentos previstos no n.° 2 da presente clausula.

Clausula 4.2 Esclarecimento de duvidas

1.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada,
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a
que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagéo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua nao apresenta¢do antes do inicio daquela execugao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagao que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo e reconstrugéo

das partes da obra em que 0 erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 Projeto

1.

O projeto de execugao a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

2. O disposto no n.° anterior ndo prejudica a inclusdo de situacdes consideradas ao abrigo do disposto no

artigo 50.° do CCP.
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3. Até a data da recegéo provisoria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo atualizada de
todos os desenhos que compdem o projeto de execugéo (telas finais — caso se verifique alguma
alterag@o durante a fase de execucao da empreitada), elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeforméavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo

dono da obra.

Capitulo Il - Obrigag6es do empreiteiro
Secc¢ao | - Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 Preparagao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagao, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude ou na ficha de procedimentos de seguranca, e no plano de prevencgéo e gestéo de residuos

de construcdo e demoligéo (se aplicavel);

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicagao do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente;
a) Trabalhos de montagem, construgéo, manutengédo, desmontagem e demoligcdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude

no trabalho e de policia das vias publicas;



i""ﬁ

FORNOS

ALGODRES

LT

c)

d)

Empreitada de Reabilitagéo de diversos caminhos no Concelho de Fornos de Algodres

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagao

de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparagéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a)

A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;
O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que

sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378° do CCP;
A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos

trabalhos;

A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude ou da ficha de procedimentos de seguranca, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugéo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1.

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposigéo do equilibrio financeiro do

Contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagéo a

apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354° do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser

alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, 0
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso
verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagéo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nédo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

Seccao Il - Prazos de execugao
Clausula 8.2 Prazo de execugao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de
seguranga e saude ou da ficha de procedimentos de seguranga, caso esta Ultima data seja

posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em

vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo
provisoria nos prazos estabelecidos.

2. A presente empreitada devera ser executada até 31 de dezembro de 2026.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
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4. Pela concluséo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c¢) do n.° |, o dono da obra

procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso serao atribuidos

prémios ao empreiteiro.

Clausula 9.2 Cumprimento do plano de trabalhos

1.

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no

n.° 3 da clausula 7.2.

Clausula 10.? Multas por violagao dos prazos contratuais

1.

Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
| %0 do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
é aplicavel o disposto no n.° |, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execugdo dos

trabalhos € a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 11.2 Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, 0 empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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Sec¢ao lll - Condigdes de execucao da empreitada

Clausula 12.2 Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula
22,

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencédo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 13.2 Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1.

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solu¢do da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens,
avisos e notificagdes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que
lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a
obrigag&o pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento de
erros e omissoes e de anteriores trabalhos a mais n&o exceder 50% do prego contratual.

O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

O empreiteiro € responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissdes
cuja deteg@o era exigivel na fase de formagédo do contrato nos termos previstos nos n.os | e 2 do artigo
61° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagao do
contrato, mas que nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissées que nao sendo
exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também n&o tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegéo.
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Clausula 14.2 Alterag6es ao projeto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no nUimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da
mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 15.2 Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagédo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que
se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante 0s casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.2 Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos s&o os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo no caso contrério, de

conta do dono da obra.

Clausula 17.2 Medicoes

1. As medi¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a
colaboragao do empreiteiro e séo formalizados em auto.

2. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388° do CCP).

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.

Clausula 18.2 Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construg&o ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de 0 dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.2 Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
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Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor de
fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° |, deve apresentar a sua
reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles
trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no n.° 1 o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do

Contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 20.? Outros encargos do empreiteiro

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagao de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recec¢do definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranga das obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento,

quando exigiveis e as despesas inerentes a celebra¢do do Contrato.

Secgdo IV - Pessoal

Clausula 21.2 Obrigacdes gerais

1.

Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5. O Prestador de servigos obriga-se a cumprir o disposto no artigo 419.°A do CCP, aplicavel por via do
n.° 2 do artigo 451.° do mesmo diploma, nos termos do qual:

a. Sendo a vigéncia do contrato superior a 1 ano, os trabalhadores afetos ao contrato
prestam a sua atividade em regime de contrato de trabalho sem termo;

b. Sendo a vigéncia do contrato igual ou inferior a 1 ano, os trabalhadores afetos ao
contrato podem prestar a sua atividade em regime de contrato de trabalho a termo,
ndo podendo o vinculo laboral ter duragéo inferior @ vigéncia do contrato de

prestacao de servicos.

Clausula 22.2 Horario de trabalho

1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagéo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizagdo da obra.

Clausula 23.2 Seguranga, higiene e satde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
segurancga higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° | da cldusula 292,

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observéancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Capitulo Il Obriga¢des do dono da obra

Clausula 24.2 Prego base

1.

Pela execugédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, é
fixado o preco base em 115.596,11€ (cento e quinze mil, quinhentos e noventa e seis euros e onze
céntimos), acrescido de VA a taxa legal em vigor, sendo este 0 montante méaximo que o Municipio se
dispde a pagar pela execugdo da empreitada que constituem o objeto do contrato e sendo repartido da

seguinte forma:

o Lote 1 (Reabilitagdo do caminho Vale da Vinha em Maceira) — 54.064,00€
(cinquenta e quatro mil e sessenta e quatro euros), acrescido de IVA a
taxa legal em vigor a data da respetiva liquidagéo;

. Lote 2 (Reabilitacdo da rua do Calvario em Vila Soeiro do Chéo) - 27.495,20€
(vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco euros e vinte céntimos),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor a data da respetiva liquidagéo;

o Lote 3 (Pavimentagdo do caminho do Linheiro de Baixo e pequenas
repavimentagoes na Avenida 25 de abril em Fornos de Algodres) -
34.036,91€ (trinta e quatro mil, trinta e seis euros e noventa e um
céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor a data da respetiva
liquidacao.

Pela empreitada objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes constantes
do presente caderno de encargos, o Municipio de Fornos de Algodres deve pagar ao prestador de

servigos o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de VA & taxa legal em vigor.
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O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as despesas de alojamento,
combustiveis, alimentagcdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisigdo, transporte,
armazenamento e manutengdo de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas e outros direitos de propriedade industrial.

Pela empreitada objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes constantes
do presente Caderno de Encargos, o Municipio deve pagar ao empreiteiro o0 prego constante da

proposta adjudicada

Clausula 25.2 - Condi¢des de pagamento

1.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigcdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.

Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias (n.° 2 do artigo 299°, do CCP) apés
a apresentacao da respetiva fatura.

Os autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo
diretor de fiscalizagdo da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagéo.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da
obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do CCP.

Clausula 26.% - Faturagao

1.

2.

A fatura a apresentar pelo prestador de servicos ao Municipio de Fornos de Algodres, emitida em
observancia com o disposto no artigo 299.-B do CCP, deve conter os elementos necessarios a uma
completa, clara e adequada compreenséo dos valores faturados, os quais devem ser apresentados de

forma desagregada.

A faturacéo deve obedecer as seguintes condigdes:
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a) Ser emitida ap6s a prestagao de servicos, podendo ser mensal, caso seja enquadravel, objeto do
contrato e aceitagdo pelo Municipio de Fornos de Algodres;

b) Conter o numero de compromisso e/ou requisi¢ado emitida pelo Municipio de Fornos de Algodres;

¢) Indicar o prego global;

d) Indicar o IVA a taxa legal aplicavel.

O cocontratante deve proceder & emissao das faturas em formato eletronico (EDI), se tal Ihe for
aplicavel, decorrente da aplicagdo e cumprimento da legislagdo em vigor para a implementacdo da
faturagdo eletronica nos contratos publicos (Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado pelo
Decreto-Lei, n.° 123/2018, de 28 de dezembro, atualizado com o estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 14-

A/2020 de 7 de abril. pelo Decreto-Lei n.° 104/2021, de 27 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.° 42-

A2022, de 30 de junho ou outra que venha a estar em vigor no decorrer do contrato.

O Municipio de Fornos de Algodres aderiu aos portais e-BILLING Suite da Pl Informatica e FE-AP da

eSPap para a recegao de documentos em formato eletronico (EDI).

Para informacg&o sobre a adesao aos referidos portais devera o cocontratante consultar a informagao

disponivel em Contratacdo Publica - Municipio de Fornos de Algodres.

A emissao de segundas vias das faturas solicitadas pelo Municipio de Fornos de Algodres néo serdo

objeto de qualquer cobranga adicional.

Clausula 27.2 Adiantamentos ao empreiteiro

1.

4.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necesséria a aquisi¢édo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido
prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no niumero anterior
sO pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugao do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caugao.

Todas as despesas decorrentes da prestagéo da caugéo prevista no niumero anterior correm por conta
do empreiteiro.

A caucéo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295° do CCP.


https://www.cm-fornosdealgodres.pt/institucional/camara-municipal/documentacao/contratacao-publica/
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Clausula 28.? Descontos nos pagamentos

1.

Para reforgo da caugéo prestada, assim tenha sido exigida, com vista a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacfes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada
um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento
(n.°1 do artigo 353°, do CCP).

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa de concurso para a caugao

referida no nimero anterior.

Clausula 29.2 Mora no pagamento

1.

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagcbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 30.? Revisao de pregos

1.

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

A revisdo de precos obedece a seguinte formula; Férmula tipo F10 — Estradas, constante no
Despacho n.° 1592/2004, de 08 de janeiro, do Secretario de Estado das Obras Publicas, publicada no
Diario da Republica, 2a Série, numero 19, de 23 de janeiro de 2004.

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de precos da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgédo V - Seguros

Clausula 31.2 Contratos de seguro

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de

acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
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2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o

periodo de execugdo do Contrato, as apélices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacao aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da consignagcao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente seccdo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n.° |, validas até ao final a data da rececao proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos € maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente sec¢do ou na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas copias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢éo e restante legislacdo
aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
alei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 32.2 Qutros sinistros

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos a obra que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagéo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra

pelos subempreiteiros se encontra segurado.
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O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior deve perfazer, no total, um capital
seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagéo
(ramo automovel).

No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

Capitulo IV Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 33.2 Representacao do empreiteiro

1.

Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima; Engenheiro Técnico Civil.

Apobs a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragéo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregéo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.
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Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 34.2 Representag¢ao do dono da obra

1.

Durante a execugéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para
a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagédo ou da primeira consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modifica¢do, resolu¢do ou

revogacao do Contrato.

Clausula 35.% Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo 304° e no
n.° 3 do artigo 305° do CCP.

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverad
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdigdo sobre os trabalhos.
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Capitulo V Recegao e liquidagao da obra

Clausula 36.2 Recegao provisoria

1.

A recegao provistria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do CCP.

Clausula 37.2 Prazo de garantia

1.

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos;
a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalagdes técnicas;

c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

Excetuam-se do disposto no n.° |, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e deprecia¢do normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a

que se destina.

Clausula 38.2 Recegao definitiva

1.

No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de recegéo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condiges
de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de exploragao,
operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° | permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos

termos dos numeros anteriores.

Clausula 39.% Restituicao dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugao

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da presta¢do do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da libertagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagdo, o dono da obra
promove a libertagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes

contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estdo

sujeitas as obrigacdes de corre¢ao de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estao
sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na propor¢ao do tempo decorrido, sem prejuizo da
libertagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de

decorrido novo ano.

3. No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a libertacdo da caugéo prevista no nimero

anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rece¢éo parcial.
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Capitulo VI Disposicoes finais

Clausula 40.2 Deveres de informagao

1.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de
acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou 0 cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

Clausula 41.2 Subcontratagao e cessao da posigao contratual

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do
Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a reviséo de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebrag¢do de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385. ° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigages contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cesséo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° | do artigo 317° do CCP.
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Clausula 42.2 Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato

nos seguintes casos;

a)

b)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no

exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugéo das prestagdes contratuais;
Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono da obra;

Cessao da posicao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das

obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
N&o renovacgéo do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre

seguranga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado & consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra

para nova consignacdo desde que nao apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja

superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

Se 0 empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem

para a sua execucao;
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m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° | do artigo 366° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para

0 interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404° do
CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida
a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea q) do n.° |, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipagé@o dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito

ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2 Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagcdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagéo contratual do dono da obra,

quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;
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e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do

contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgé@o dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos

ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer

uma reducg&o superior a 20% do prego contratual;

i) Se asuspensao da empreitada se mantiver:

[) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de for¢ca
maior;
1) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono

da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca,

3. O direito de resolugéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° |, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante declaragéo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rececdo dessa declaragéo, salvo se o dono da

obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2 Foro competente

1. Para resolucédo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e fiscal de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 45.2 Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execugao, incumprimento, invalidade,
resolucéo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser

observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas a) a d), a arbitragem respeita as regras processuais

propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral é composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside,

€ cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve esse ser designado pelo Presidente

do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua deciséo ndo cabe recurso.

Clausula 46 Comunicagoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada urna, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 472 Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, aplicando-

se a contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo 471.° do CCP.
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Capitulo VII - Disposi¢oes complementares

Clausula 48.% - Condi¢gdes complementares

1.

Para a formag&o do presente contrato de empreitada, pretende-se que 0s concorrentes apresentem
propostas que indiqguem os pregos unitarios para os diversos tipos de trabalhos a realizar. Neste
sentido exige-se que os trabalhos a realizar contemplam o Programa, bem como o Projeto de
Execucgéo (constituido por pegas escritas e desenhadas). Os referidos precos unitarios deverao
também incluir toda a fase de preparagdo da obra, por parte do adjudicatario, abrangendo
quaisquer trabalhos, nomeadamente os a seguir indicados e complementados com os referidos

neste caderno de encargos.

Clausula 49.% - Plano de Seguranca e Saude (PSS)

1.

O adjudicatario obriga-se a implementar e desenvolver o PSS e a respetiva Compilagédo Técnica
(CT), nos termos do Decreto-Lei n.° 23/2003, de 29 de outubro, o Decreto-Lei n.° 441/1991, de 14
de novembro, e Portaria n.° 104/2001, de 21 de fevereiro. O adjudicatario obriga-se, ainda, a
fornecer a Fiscalizagdo todos os planos, projetos e documentos necessarios para o
desenvolvimento da CT da obra, podendo o Dono de Obra recusar a recegao proviséria da mesma
com base no n.° 3, do artigo 16.°, do Decreto-Lei n.° 23/2003, de 29 de outubro. Todos os encargos

decorrentes deste item, consideram-se incluidos na respetiva proposta.

Clausula 50.2 - Telas Finais

1.

O adjudicatario obriga-se a fazer todas as corregdes e ajustamentos que ocorrem durante a
execugdo da obra, tendo que entregar um exemplar em papel. Todos os encargos decorrentes

deste item, consideram-se incluidos na respetiva proposta.
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